

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA "S" QUATRO	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	WERLISON
		RUA 6 DE AGOSTO	XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	GERALDO
		RUA PRINCIPAL/ RUA CLÁDIO VIEIRA DA SILVA	PEDRO ROSENO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO	JOÃO
		RUA QUINHA GOMES/ RUA BOA VISTA	IVETE VARGAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		RUA "S" CINCO	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR CORDEIRO	GERALDO
		AVENIDA SUL	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	GERALDO
		RUA BOA UNIÃO	BOA UNIÃO	REMENDO PROFUNDO	PEDRO	WERLISON
		RUA ALVORADA	BOSQUE	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA IDELFONÇO DE ALMEDA	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO	DANILO	WERLISON
		ESTRADA AVIÁRIO	AVIÁRIO	DRENAGEM	JOSIMAR	GERALDO
		RUA PRINCIPAL/ RUA CLÁDIO VIEIRA DA SILVA	PEDRO ROSENO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	JOÃO
		USINA	DPI	RAMPA	ERIK	HASSAN
		RUA PALHERAL	VISTA LINDA	RETIRADA DE PONTOS CRÍTICOS	MILTON	NONATO
		RUA RÁDIO FAROL	PISTA	REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO	WERLISON

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 22 de Junho de 2022 (Quarta Feira)**