

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		ESTRADA DO AMAPÁ	AREAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	JOÃO
		RUA JAMBO	XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	GERALDO
		ESTRADA DO AMAPÁ	AREAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO	JOÃO
		RUA IDELFONÇO DE ALMEDA	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO	EDUILSON	WERLISON
		RUA "S" TRÊS	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR CORDEIRO	GERALDO
		AVENIDA SUL	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	GERALDO
		RUA BOA UNIÃO	BOA UNIÃO	REMENDO PROFUNDO	PEDRO	WERLISON
		RUA MINAS GERAIS	DOM GIOCONDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HASSAN
		RUA IDELFONÇO DE ALMEDA	WANDERLEY DANTAS	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		ESTRADA AVIÁRIO	AVIÁRIO	DRENAGEM	JOSIMAR	GERALDO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	HASSAN
		AV. RECANTO VERDE	CONJUNTO MARIANA	REMENDO PROFUNDO	ERIK	EDUARDO
		RUA PALHERAL	VISTA LINDA	RETIRADA DE PONTOS CRÍTICOS	MILTON	NONATO
		RUA PAULISTANA	ALTO ALEGRE	REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO	WERLISON

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 30 de Junho de 2022 (Quinta Feira)