

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA PROJETADA RUA JOÃO CRISOSTOMO	PEDRO ROSENO	MANUTENÇÃO	SIDNEY	JOÃO
		ESTRADA DO PANORAMA	PANORAMA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	GERALDO
		RUA VITAL BRASIL	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	DRENAGEM	FÁBIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	EDUILSON	WERLISON
		RUA "S" DOIS	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR CORDEIRO	GERALDO
		RUA "S" DOIS	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	GERALDO
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO	WERLISON
		RUA MINAS GERAIS	DOM GIOCONDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HASSAN
		RUA IDELFONÇO DE ALMEDA	WANDERLEY DANTAS	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	JOSIMAR	GERALDO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	HASSAN
		AV. RECANTO VERDE	CONJUNTO MARIANA	REMENDO PROFUNDO	ERIK	EDUARDO
		RUA PALHERAL	VISTA LINDA	RETIRADA DE PONTOS CRÍTICOS	MILTON	NONATO
		RAMAL ADALTO FROTA	BR-364	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO	FRANCINILDO	WERLISON

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 05 de Julho de 2022 (Terça Feira)