

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA PROJETADA RUA JOÃO CRISOSTOMO	PEDRO ROSENO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	JOÃO
		ESTRADA DO PANORAMA RUA JAMBO	PANORAMA/ XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	GERALDO
		RUA PRINCIPAL	PEDRO ROSENO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO	JOÃO
		AV. RECANTO VERDE	CONJUNTO MARIANA	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	WERLISON
		RUA "S" DOIS RUA "S" UM	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR CORDEIRO	GERALDO
		AV. CENTRAL	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	GERALDO
		UNIPRO	DPI	FABRICA DE TUBOS	PEDRO	ELEN
		RUA MINAS GERAIS	DOM GIOCONDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HASSAN
		RUA IDELFONÇO DE ALMEDA	WANDERLEY DANTAS	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		UNIPRO	DPI	FABRICA DE TUBOS	JOSIMAR	ELEN
		RUA MINAS GERAIS/ RUA DA ALEGRIA	PREVENTÓRIO/ BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	HASSAN
		UNIPRO	DPI	REMENDO PROFUNDO	ERIK	EDUARDO
		RUA PALHERAL	VISTA LINDA	RETIRADA DE PONTOS CRÍTICOS	MILTON	NONATO
		UNIPRO	DPI	FABRICA DE TUBOS	FRANCINILDO	WERLISON

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 06 de Julho de 2022 (Quarta Feira)