

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA PRINCIPAL/ RUA BELA FLOR	RESIDÊNCIAL JUAREZ TÁVORA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA COQUEIRO/ TV. MANAUS/ TV. CEARÁ	XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA PROJETADA/ RUA PRINCIPAL	PEDRO ROSENO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO	FORTUNATO
		UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	EDUILSON	FORTUNATO
		AV. NORTE RUA "N" SETE	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR CORDEIRO	GERALDO
		ESTRADA DIAS MARTINS	UNIVERSITÁRIO/ RAMAL BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA BOA UNIÃO	BAHIA NOVA	REMENDO PROFUNDO	PEDRO	RAIMUNDO
		ESTRADA DO QUIXADÁ	ESTRADA DO QUIXADÁ	DESVIO DA PONTE DO PIRANGI	CARLOS RUFINO	NONATO
		RUA 19 NOVEMBRO/ RUA DOIS	CONJUNTO GUIOMAR SANTOS	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HASSAN
		RUA DELMAR PISMEL	CONJUNTO GUIOMAR SANTOS	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA DA ALEGRIA	BOSQUE	DRENAGEM	JOSIMAR	WERLISON
		AV. TUCUNARÉ	PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO OBRAS	ERIK	HASSAN
		RUA PALHERAL	VISTA LINDA	RETIRADA DE PONTOS CRÍTICOS	MILTON	NONATO
		RAMAL ADALTO FROTA	BR- 364	RETIRADA DE PONTOS CRÍTICOS	FRANCINILDO	WERLISON

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 13 de Julho de 2022 (Quarta feira)**