



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JULHO /2022

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		AV. AMADEU BARBOSA	AREAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		AV. AMADEU BARBOSA	AREAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		DESVIO DA PONTE DO TAQUARI	TAQUARI	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO	FORTUNATO
		RUA PRIMEIRO DE JANEIRO	PLACAS	DRENAGEM	EDUILSON	FORTUNATO
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	CESAR CORDEIRO	ELEN
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	FRANCISCO SARAIVA	ELEN
		RUA BOA UNIÃO	BAHIA NOVA	REMENDO PROFUNDO	PEDRO	RAIMUNDO
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	DANILO	ELEN
		RUA JOSÉ NOGUEIRA	JOÃO EDUARDO	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA DA ALEGRIA	BOSQUE	DRENAGEM	JOSIMAR	WERLISON
		AV. TUCUNARÉ	PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	ERIK	ELEN
		RUA PALHERAL	VISTA LINDA	RETIRADA DE PONTOS CRÍTICOS	MILTON	NONATO
		RAMAL DO ROMÃO	BR- 364	RETIRADA DE PONTOS CRÍTICOS	FRANCINILDO	WERLISON

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 15 de Julho de 2022 (Sexta feira)