

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA PRINCIPAL/ RUA BELA FROR	RESIDÊNCIAL JUAREZ TÁVORA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA SIQUEIRA DE MENEZES	XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA CLÁUDIO V. DA SILVA	PEDRO ROSENO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO	FORTUNATO
		RUA PRIMEIRO DE JANEIRO	PLACAS	DRENAGEM	EDUILSON	FORTUNATO
		AV. NORTE/ RUA N "SETE"	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR CORDEIRO	GERALDO
		ESTRADA DIAS MARTINS	UNIVERSITÁRIO/ BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RAMAL DA JUDIA	RAMAL DA JUDIA	DRENAGEM	PEDRO	RAIMUNDO
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	DANILO	HASSAN
		RUA JOSÉ NOGUEIRA	JOÃO EDUARDO	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA DA ALEGRIA	BOSQUE	DRENAGEM	JOSIMAR	WERLISON
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	SERGIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	ERIK	EDUARDO
		RUA PALHERAL	VISTA LINDA	RETIRADA DE PONTOS CRÍTICOS	MILTON	NONATO
		RAMAL ADALTO FROTA	BR-364	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO	FRANCINILDO	WERLISON

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 19 de Julho de 2022 (Terça Feira)