

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA MICO LEÃO	WILSON RIBEIRO	REMENDO PROFUNDO	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA PEQUENA GÉSSICA	GUIOMAR SANTOS	REMENDO PROFUNDO	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA PRINCIPAL (AC SETE)	AROERA	REMENDO PROFUNDO	FÁBIO	FORTUNATO
		RUA PRIMEIRO DE JANEIRO	PLACAS	DRENAGEM	EDUILSON	FORTUNATO
		RUA BAGUARI	TAQUARY	REMENDO PROFUNDO	CESAR CORDEIRO	GERALDO
		ESTRADA DIAS MARTINS	UNIVERSITÁRIO/ BARRO VERMELHO	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA BAGUARY	TAQUARY	REMENDO PROFUNDO	PEDRO	RAIMUNDO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	FRESAGEM	DANILO	HASSAN
		RUA SIQUEIRA CAMPOS	VILA IVONETE	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA DA ALEGRIA	BOSQUE	DRENAGEM	JOSIMAR	WERLISON
		ALAMEDA POLÓNIA/ RUA FÁTIMA MAIA	JARDIM EUROPA	REMENDO PROFUNDO	SERGIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	ERIK	EDUARDO
		RUA PALHERAL/ RUA PRIMEIRO DE JANEIRO	VISTA LINDA/ PLACAS	DRENAGEM/ REMENDO PROFUNDO	MILTON	NONATO
		RAMAL BEIRA RIO	JUDIA	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO	FRANCINILDO	WERLISON

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 25 de Julho de 2022 (Segunda Feira)