

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA MICO LEÃO	WILSON RIBEIRO	REMENDO PROFUNDO	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA CAMPO NOVO	XAVIER MAIA	REMENDO PROFUNDO	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA PRINCIPAL (AC SETE)	AROERA	REMENDO PROFUNDO	FÁBIO	FORTUNATO
		RUA PRIMEIRO DE AGOSTO	PLACAS	DRENAGEM	EDUILSON	FORTUNATO
		RUA BAGUARI	TAQUARY	REMENDO PROFUNDO	CESAR CORDEIRO	GERALDO
		ESTRADA DIAS MARTINS	UNIVERSITÁRIO/ BARRO VERMELHO	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA BAGUARY	TAQUARY	REMENDO PROFUNDO	PEDRO	GERALDO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	FRESAGEM	DANILO	HASSAN
		AV. MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA	CONJUNTO UNIVERSITÁRIO	DRENAGEM	AGEMIRO	RAIMUNDO
		RUA DA ALEGRIA	BOSQUE	DRENAGEM	JOSIMAR	WERLISON
		ALAMEDA POLÓNIA/ RUA FÁTIMA MAIA	JARDIM EUROPA	REMENDO PROFUNDO	SERGIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	FÁBRICA DE TUBOS	ERIK	ELEN
		RUA PRIMEIRO DE JANEIRO	PLACAS	REMENDO PROFUNDO	MILTON	NONATO
		RAMAL BEIRA RIO	JUDIA	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO	FRANCINILDO	WERLISON

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 26 de Julho de 2022 (Terça Feira)