

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA MICO LEÃO	WILSON RIBEIRO	REMENDO PROFUNDO	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA CAMPO NOVO	XAVIER MAIA	REMENDO PROFUNDO	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA CLÁUDO V. DA SILVA/ RUA PRINCIPAL	PEDRO ROSENO	DRENAGEM (MEIO FIO)	FÁBIO	FORTUNATO
		ESTRADA RAIMUNDO IRINEU SERRA	DEFESA CIVIL	DRENAGEM	EDUILSON	FORTUNATO
		RUA BAGUARI	TAQUARY	REMENDO PROFUNDO	CESAR CORDEIRO	GERALDO
		ESTRADA DIAS MARTINS	UNIVERSITÁRIO/ BARRO VERMELHO	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA BAGUARY	TAQUARY	REMENDO PROFUNDO	PEDRO	GERALDO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	FRESAGEM	DANILO	HASSAN
		RUA DAS MARGARIDAS	JARDIM PRIMAVERA	DRENAGEM	AGEMIRO	RAIMUNDO
		RUA NEUSA VIDAL	NOVO HORIZONTE	DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA)	JOSIMAR	WERLISON
		AV. TUCUNARÉ	PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PORTUAL	SERGIO	JOÃO
		RUA CLÁUDO V. DA SILVA/ RUA PRINCIPAL	PEDRO ROSENO	DRENAGEM (MEIO FIO)	ERIK	FORTUNATO
		RUA PRIMEIRO DE JANEIRO	PLACAS	REMENDO PROFUNDO	MILTON	NONATO
		RAMAL BEIRA RIO	JUDIA	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO	FRANCINILDO	WERLISON

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 27 de Julho de 2022 (Quarta Feira)