

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA IDELFONSO DE ALMEDA	WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA IDELFONSO DE ALMEDA	WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA CLÁUDO V. DA SILVA/ RUA PRINCIPAL	PEDRO ROSENO	DRENAGEM (MEIO FIO)	FÁBIO	FORTUNATO
		RUA FRANCISCO MANGABEIRA/ RUA GOLDWASSER SANTOS/ QUINTINO BOCAIUVA/ ESTRADA DO AVIÁRIO	BOSQUE/ AVIÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		RUA N6	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR CORDEIRO	GERALDO
		RUA VETERANO MANOEL DE BARROS/ RUA PIO XII/ SÃO PAULO	ABRAÃO ALAB (DA MAJ. LADISLAU FERREIRA ATÉ RIO DE JANEIRO)	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA VERONA	NOVO HORIZONTE	REMENDO PROFUNDO	CARLOS RUFINO	GERALDO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	WERLISON
		RUA CLÁUDO V. DA SILVA/ RUA PRINCIPAL	PEDRO ROSENO	DRENAGEM (MEIO FIO)	JOSIMAR	FORTUNATO
		RAMAL 5MIL	KM- 05 ESTRADA PORTO ACRE	DRENAGEM/ DRENO	AGEMIRO	RAIMUNDO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	MANUTENÇÃO	SERGIO	WERLISON
		RUA CLÁUDO V. DA SILVA/ RUA PRINCIPAL	PEDRO ROSENO	DRENAGEM (MEIO FIO)	ERIK	JOÃO
		RAMAL BEIRA RIO	JUDIA	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO	FRANCINILDO	NONATO
		RUA PRIMEIRO DE JANEIRO	PLACAS	REMENDO PROFUNDO	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 01 de Agosto de 2022 (Segunda feira)