

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA SEVERINO FERREIRA/ ESTRADA DAS PLACAS	WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA IDELFONSO DE ALMEDA/ RUA PEQUENA	WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		ESTRADA DIAS MARTINS	BARRO VERMELHO	REMENDO PROFUNDO	FÁBIO	FORTUNATO
		RUA NAUAS	NOVO HORIZONTE	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	FORTUNATO
		RUA ROUXINOL	LOT. SANTA LUZIA	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	CESAR CORDEIRO	JOÃO
		ESTRADA DIAS MARTINS	BARRO VERMELHO	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA CEDRORAMA	SANTA CRUZ	REMENDO PROFUNDO	CARLOS RUFINO	JOÃO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	WERLISON
		RUA ILDELFONSO DE ALMEDA	VANDERLEY DANTAS	DRENAGEM (MEIO FIO)	JOSIMAR	WERLISON
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZÔNIA	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	AGEMIRO	RAIMUNDO
		RUA IACO/ RUA ANDIRÁ/ RUA ARUEIRA	PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	RAIMUNDO
		RAMAL CASTANHEIRA	AC- 40	DRENAGEM	ERIK	JOÃO
		RUA PROJETADA	FLORESTA SUL	REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO	NONATO
		RUA DOZE DE JUNHO	PLACAS	REMENDO PROFUNDO	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 05 de Agosto de 2022 (Sexta feira).**