

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		ESTRADA DAS PLACAS	PLACAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		R. SEVERINA FERREIRA / R. PEQUENA JÉSSICA	WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		ESTRADA DIAS MARTINS	BARRO VERMELHO	REMENDO PROFUNDO	FÁBIO	FORTUNATO
		RUA VERONA	NOVO HORIZONTE	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	FORTUNATO
		RUA N6/ACESSO AO DISTRITO	TUCUMÃ/DISTRITO INDUSTRIAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR CORDEIRO	JOÃO
		RUA FLUMINENSE	MUTAMO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA CEDRORAMA	SANTA CRUZ	REMENDO PROFUNDO	CARLOS RUFINO	JOÃO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	WERLISON
		RUA IDELFONSO DE ALMEIDA	WANDERLEY DANTAS	DRENAGEM (MEIO-FIO)	JOSIMAR	WERLISON
		RUA COPÁIBA	PORTAL DA AMAZÔNIA	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA/ DRENAGEM	AGEMIRO	RAIMUNDO
		RUA PRINCIPAL	PEDRO ROSENO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SÉRGIO	RAIMUNDO
		RAMAL CASTANHEIRA	AC- 40	DRENAGEM	ERIK	JOÃO
		RUA PROJETADA	FLORESTA SUL	REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO	NONATO
		RUA DOZE DE JUNHO	PLACAS	REMENDO PROFUNDO	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco

09/08/2022

terça-feira