

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA ABÍU	SANTA CRUZ	REMENDO PROFUNDO	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA JOÃO FLORÊNCIO/ AMOTY PASCOAL/ DÁRIO DE SENA	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO	NILDOMAR	HUMBERTO
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	FÁBIO	GERALDO
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	EDUILSON	GERALDO
		RUA JOÃO FLORÊNCIO/ AMOTY PASCOAL/ DÁRIO DE SENA	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO	CESAR CORDEIRO	GERALDO
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	FRANCISCO SARAIVA	GERALDO
		RUA TAMARINDO	SANTA CRUZ	REMENDO PROFUNDO	CARLOS RUFINO	JOÃO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	DRENAGEM	DANILO	WERLISON
		UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	JOSIMAR	GERALDO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZÔNIA	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA/ DRENAGEM	AGEMIRO	EDUARDO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZÔNIA	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA/ DRENAGEM	SERGIO	EDUARDO
		RUA RAIMUNDO GERRA	COMARA	REMENDO PROFUNDO	ERIK	JOÃO
		RAMA SÃO JOSÉ	JUDIA	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	FRANCINILDO	NONATO
		RUA ROUXINOL	LOTEAMENTO SANTA LUZIA	REMENDO PROFUNDO	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 11 de Agosto de 2022 (quinta feira).