

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA OSVALDO COELHO/ RUA SÃO JOSÉ	RECANTO DOS BURITIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA CRUZEIRO DO SUL	XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		EST. DIAS MARTINS (ALAM. SABIÁ)	BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FÁBIO	FORTUNATO
		RUA ADEMAR DE BARROS	NOVO HORIZONTE	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	FORTUNATO
		RUA N6 RUA N5	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR CORDEIRO	RAIMUNDO
		RUA FLUMINENSE/ RUA FLAMENGO	MUTAMO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA BIRIBÁ	SANTA CRUZ	REMENDO PROFUNDO	CARLOS RUFINO	JOÃO
		RUA PADRE CÍCERO	SANTA QUITÉRIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	WERLISON
		PARQUE DA MATERNIDADE	IVETE VARGAS	DRENAGEM	JOSIMAR	WERLISON
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZÔNIA	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA/ DRENAGEM	AGEMIRO	EDUARDO
		RUA SETE DE DEZEMBRO	PLACAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	JOÃO
		RUA FLUMINENSE/ RUA FLAMENGO	MUTAMO	MANUTENÇÃO PONTUAL	ERIK	RAIMUNDO
		RAMA SÃO JOSÉ	JUDIA	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	FRANCINILDO	NONATO
		RUA ROUXINOL	LOTEAMENTO SANTA LUZIA	REMENDO PROFUNDO	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 12 de Agosto de 2022 (Sexta feira).**