

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA JATOBÁ	SANTA CRUZ	REMENDO PROFUNDO	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA AMOTY PASCOAL	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZÔNIA	DRENAGEM	FÁBIO	FORTUNATO
		TV. ITABUNA	ELDORADO	DRENAGEM	EDUILSON	FORTUNATO
		RUA SÃO JOÃO/ TV. SÃO JOSÉ/ TV. SÃO PEDR	TACREDO NEVES	REMENDO PROFUNDO	CESAR CORDEIRO	RAIMUNDO
		RUA FLUMINENSE/ RUA FLAMENGO	MUTAMBO	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA BIRIBÁ/ RUA ABÍU	SANTA CRUZ	REMENDO PROFUNDO	CARLOS RUFINO	GERALDO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	DRENAGEM	DANILO	WERLISON
		RUA IDELFONSO DE ALMEDA	WANDERLEY DANTAS	DRENAGEM	JOSIMAR	WERLISON
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZÔNIA	DRENAGEM	AGEMIRO	EDUARDO
		UNIPRO	DPI	ARTEFATOS DE CONCRETO	SERGIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	CANTEIRO DE OBRAS	ERIK	ELEN
		RAMAL CANTEIRO DE SÃO JOSÉ	JUDIA	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA	FRANCINILDO	ARNALDO
		RUA QUINZE DE NOVEMBRO/ RUA NOSSA SENHORA DE APARECIDA	PLACAS/ TANCREDO NEVES	REMENDO PROFUNDO	MILTON	ARNALDO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 17 de agosto de 2022 (quarta feira).