

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA SENA MADUREIRA	CONJUNTO ELDORADO	REMENDO PROFUNDO	SIDNEY	ARNALDO
		RUA JOÃO QUEIROZ	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO	NILDOMAR	ARNALDO
		AV. CEARÁ	CENTRO	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	FORTUNATO
		RUA GIRASOL/ TV. REAL	ELDORADO	REMENDO PROFUNDO	CESAR CORDEIRO	RAIMUNDO
		RUA XAPURI/ RUA TARAUACA/ RUA MÂNCIO LIMA/ RUA PLACIDO DE CASTRO	CONJUNTO ELDORADO	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA XAPURI/ RUA TARAUACA/ RUA MÂNCIO LIMA/ RUA PLACIDO DE CASTRO	CONJUNTO ELDORADO	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	GERALDO
		RUA FRANCISCO DE ASSIS	CHICO MENDES	REMENDO PROFUNDO	DANILO	WERLISON
		ANTONIO DA ROCHA VIANA	VILA IVONETE	DRENAGEM/ ASSENTAMENTO DE TAMPAS	JOSIMAR	WERLISON
		RUA BEZERRA	SANTA MARIA	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA RAIMUNDO ALVES/ RUA GREGÓRIO FILHO/ TV. MANOEL MARTINS	CHICO MENDES	REMENDO PROFUNDO	SERGIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	CANTEIRO DE OBRAS	ERIK	ELEN
		RUA COPAÍBA/ RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZÔNIA	TERRAPLANAGEM	FRANCINILDO	EDUARDO
		RUA PÔR DO SOL	RAMAL DO HERCULANO	TERRAPLANAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 15 de Setembro de 2022 (Quinta feira).