

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA MADUREIRA	HABITASA	REMENDO PROFUNDO	SIDNEY	ARNALDO
		RUA RUBÍ	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO	NILDOMAR	ARNALDO
		RUA PROJETADA	FLORESTA SUL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	FORTUNATO
		RUA BOM JESUS	ELDORADO	REMENDO PROFUNDO	CESAR CORDEIRO	RAIMUNDO
		RUA XAPURI/ RUA TARAUACA/ RUA MÂNCIO LIMA/ RUA PLACIDO DE CASTRO	CONJUNTO ELDORADO	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	GERALDO
		RUA ROUXINOL	LOT. SANTA LUZIA	REMENDO PROFUNDO	DANILO	WERLISON
		RAMAL 5 MIL	AC-10 KM5	DRENAGEM/ REMENDO PROFUNDO	JOSIMAR	WERLISON
		RUA BEZERRA	SANTA MARIA	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA RAIMUNDO ALVES/ RUA GREGÓRIO FILHO/ TV. MANOEL MARTINS	CHICO MENDES	REMENDO PROFUNDO	SERGIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	CANTEIRO DE OBRAS	ERIK	ELEN
		RUA ENVIRA/ RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZÔNIA	TERRAPLANAGEM	FRANCINILDO	EDUARDO
		RUA EDMUNDO PINTO/ PÔR DO SOL	RAMAL DO ERCULANO	TERRAPLANAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 21 de setembro de 2022 (Quarta Feira)