

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA MADUREIRA	HABITASA	DRENAGEM	SIDNEY	ARNALDO
		RUA JOSÉ MAGALHÃES/ FONTE NOVA/ AV. BENEDITO MAIA	CONQUISTA/ VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	ARNALDO
		RUA DO LIMÃO	JARDIM PANORAMA	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	FORTUNATO
		TV. MANAUS	ELDORADO	REMENDO PROFUNDO	CESAR CORDEIRO	RAIMUNDO
		RUA MÉXICO	HABITASA	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	REMENDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	GERALDO
		PONTE QUIXADÁ	ESTRADA DO QUIXADÁ	REMENDO PROFUNDO	DANILO	WERLISON
		RAMAL 5 MIL	AC-10 KM5	DRENAGEM/ REMENDO PROFUNDO	JOSIMAR	WERLISON
		RUA BEZERRA	SANTA MARIA	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		AV. CEARÁ/AV BRASIL /TV. BENJAMIN CONSTAT	CENTRO/ HABITASA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SERGIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	CANTEIRO DE OBRAS	ERIK	ELEN
		PANORAMA	ESTRADA DO PANORAMA	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO	FRANCINILDO	EDUARDO
		RUA EDMUNDO PINTO/ PÔR DO SOL	RAMAL DO ERCULANO	TERRAPLANAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 26 de setembro de 2022 (Segunda Feira)