

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA ISAURA PARENTE/ AVENIDA CEARÁ	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL/ 7º BEC	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		ESTRADA DO SÃO FRANCISCO	ELDORADO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		ALAMEDA SABIÁ	ESTRADA BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	FORTUNATO
		RUA ABIU/ RUA CAFEZAL/ RUA BIRIBÁ	RESIDENCIAL SANTA CRUZ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	FORTUNATO
		RUA RENASCIMENTO	BOM JESUS	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	EDUARDO
		RUA MACHADO DE ASSÍS/ RUA DO EUCALIPTO	CONJUNTO BELA VISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SÉRGIO	RAIMUNDO
		RUA PAULO LEMOS	PORTAL DA AMAZONIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	HUMBERTO
		TRAVESSA DA SERRA	JARDIM TROPICAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	GERALDO
		TRAVESSA SÃO CAETANO/ RUA SANTO ANTÔNIO	VITÓRIA/ JOÃO EDUARDO I	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA RIO DE JANEIRO	FLORESTA	DRENAGEM	FÁBIO	EDUARDO
		ESTRADA DO PANORAMA	PANORAMA	REMEMDO PROFUNDO	DANILO	ALVARO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA	TERRAPLANAGEM	FRANCINILDO	NONATO
		RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZONIA	TERRAPLANAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 08 de Dezembro de 2022 (Quinta feira).