

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		TV. FEIJÓ/ AV. AMADEO BARBOSA	RECANTO DOS BURITIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	RAIMUNDO NONATO
		RUA DO DIVISOR	ELDORADO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	RAIMUNDO NONATO
		ESTRADA DO BARRO VERMELHO	BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		RUA CAUCHO	RESIDENCIAL SANTA CRUZ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO NONATO
		RUA SANTO ANTONIO	JOÃO EDUARDO I	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	EDUARDO
		RUA SANTO INÁCIO	BELA VISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SÉRGIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	FAB. TUBOS	CÉSAR	ELEN
		CALÇADÃO BENJAMIN CONSTANT	CENTRO	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	GERALDO
		RUA ALMINO ALVES/ CALÇADÃO BENJAMIN CONSTANT/ TV. DO RECREIO	NOVA ESPERANÇA/ CENTRO	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA/ TUCUMÃ	DRENAGEM	FÁBIO	EDUARDO
		ESTRADA DO PANORAMA	PANORAMA	REMENDO PROFUNDO	DANILO	ALVARO
		RUA BIRIBÁ	RESIDENCIAL SANTA CRUZ	TERRAPLANAGEM	FRANCINILDO	NONATO
		RUA RIO GRANDE DO SUL	SOBRAL	DRENAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 20 de Dezembro de 2022 (Terça feira).