

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		AV. AMADEO BARBOSA/ PONTE METÁLICA	RECANTO DOS BURITIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	RAIMUNDO NONATO
		RUA DO DIVISOR/ RUA ANJICO	ELDORADO/ CHICO MENDES	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	RAIMUNDO NONATO
		ESTRADA DO BARRO VERMELHO	BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		AV. BRASIL/ RUA FLORIANO PEIXOTO/ RUA BENJAMIN CONSTANT/ RUA JOÃO DONATO	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO NONATO
		RUA SANTO ANTONIO	JOÃO EDUARDO I	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	EDUARDO
		RUA SANTO INÁCIO/ ESTRADA DA SOBRAL	BELA VISTA/ SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL/ CENTRO	SÉRGIO	JOÃO
		UNIPRO	DPI	FAB. TUBOS	CÉSAR	ELEN
		CALÇADÃO BENJAMIN CONSTANT	CENTRO	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	GERALDO
		RUA ALMINO ALVES/ CALÇADÃO BENJAMIN CONSTANT/ TV. DO RECREIO	NOVA ESPERANÇA/ CENTRO	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA/ TUCUMÃ	DRENAGEM	FÁBIO	EDUARDO
		AV. GETULIO VARGAS	BOSQUE	DRENAGEM	DANILO	ALVARO
		AVENIDA NORTE	TUCUMÃ	DRENAGEM	FRANCINILDO	NONATO
		RUA RIO GRANDE DO SUL	SOBRAL	DRENAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 21 de Dezembro de 2022 (Quarta feira).