

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		AV. AMADEO BARBOSA	RECANTO DOS BURITIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	FORTUNATO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	FORTUNATO
		ESTRADA DO BARRO VERMELHO	BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		RUA DOURADO/ RUA SÃO RAIMUNDO/ RUA SÃO LÁZARO	CONJUNTO TANGARÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	FORTUNATO
		RUA BIRIBÁ	RESIDENCIAL SANTA CRUZ	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	JOÃO
		RUA JORGE AMADO/ RUA BOA UNIÃO	CONJUNTO BELA VISTA/ SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	SÉRGIO	JOÃO
		TRAVESSA DA SERRA	TROPICAL	DRENAGEM	CÉSAR	GERALDO
		TRAVESSA DA SERRA	TROPICAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	GERALDO
		RUA SÃO JOÃO/ RUA N1- RUA N2	PISTA/ TUCUMÃO	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA	DRENAGEM	FÁBIO	EDUARDO
		ESTRADA DO PANORAMA	PANORAMA	TERRAPLENAGEM	DANILO	ALVARO
		ESTRADA DO BARRO VERMELHO	BARRO VERMELHO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO	NONATO
		RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZÔNIA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 29 de Dezembro de 2022 (Quinta feira).