

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		TV. COELHO/ TV. FEIJÓ/ TV. QUEIROZ	RECANTO DOS BURITIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		ESTRADA DO SÃO FRANCISCO	ELDORADO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		ESTRADA DO BARRO VERMELHO	BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		RUA JATOBÁ/ RUA CAFEZAL	RESIDENCIAL SANTA CRUZ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA RENASCIMENTO	BOM JESUS	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	EDUARDO
		RUA ELCALIPTO	BELA VISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SÉRGIO	JOÃO
		ESTRADA DA SOBRAL	SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	GERALDO
		TRAVESSA DA SERRA	JARDIM TROPICAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	GERALDO
		RUA ALVARO INÁCIO/ RUA DINAMARCA	ESPERANÇA	DRENAGEM	AGEMIRO	GERALDO
		RUA COPAIBA/ RUA N2	PORTAL DA AMAZONIA/ TUCUMÃ	DRENAGEM	FÁBIO	EDUARDO
		ESTRADA DO PANORAMA	PANORAMA	REMENDO PROFUNDO	DANILO	ALVARO
		RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZONIA	TERRAPLANAGEM	FRANCINILDO	NONATO
		RUA RIO GRANDE DO SUL	SOBRAL	DRENAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 16 de Dezembro de 2022 (Sexta feira).**