

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REIMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RAMAL DO ZEZÉ	BELO JARDIM	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		ESTRADA DO BARRO VERMELHO	BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		RUA MANAUS/ RUA LONGUINHO DA SILVA / RUA MARIA DA CONCEÇÃO	ISAURA PARENTE/ CONJUNTO TANGARÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA BIRIBÁ	RESIDENCIAL SANTA CRUZ	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	JOÃO
		RUA JORGE AMADO/ RUA BOA UNIÃO	CONJUNTO BELA VISTA/ SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	SÉRGIO	JOÃO
		TRAVESSA DA SERRA	TROPICAL	DRENAGEM	CÉSAR	ARNALDO
		RUA JOÃO XXIII/ RUA N1- RUA N2	RESIDENCIAL VILLAGEM/ TUCUMÃO	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	ARNALDO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA	DRENAGEM	FÁBIO	INGRED
		ESTRADA DO PANORAMA	PANORAMA	TERRAPLENAGEM	DANILO	ALVARO
		ESTRADA DO BARRO VERMELHO	BARRO VERMELHO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO	NONATO
		RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZÔNIA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 02 de Janeiro de 2023 (Segunda feira).