

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA ANTÔNIO PESSOA JUCÁ	TANCREDO NEVES	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		EST. DO PANORAMA/ EST. BARRO VERMELHO	PANORAMA/ ESTR. BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		ESTRADA DO BARRO VERMELHO	BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		RUA MANAUS/ RUA LONGUINHO DA SILVA / RUA MARIA DA CONCEÇÃO	ISAURA PARENTE/ CONJUNTO TANGARÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA ANTÔNIO PESSOA JUCÁ	TANCREDO NEVES	REMEMDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	JOÃO
		RUA BOA UNIÃO	BOA UNIÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SÉRGIO	JOÃO
		TRAVESSA DA SERRA	TROPICAL	DRENAGEM	CÉSAR	ARNALDO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	ARNALDO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA	DRENAGEM	FÁBIO	INGRED
		EST. JARBAS PASSARINHO	APOLÔNIO SALES	TERRAPLENAGEM	DANILO	ALVARO
		RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZONIA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO	NONATO
		PÁTIO DA MARCENARIA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 06 de Janeiro de 2023 (Sexta feira).**