

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA ANTÔNIO PESSOA JUCÁ	TANCREDO NEVES	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		ALAMEDA SABIÁ	ESTRADA BARRO VERMELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA JOSÉ MAGALHÃES	SANTA QUITÉRIA	DRENAGEM	EDUILSON	JOÃO
		RUA OTÁVIO ROLA/ RUA WALDOMIRO LOPES	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA RIO DE JANEIRO	TANCREDO NEVES	REMEMO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	JOÃO
		RUA BOA UNIÃO	BOA UNIÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SÉRGIO	JOÃO
		TRAVESSA ANÁPOLES/ RUA RIO GRANDE DO SUL/ RUA FRANCISCO FERREIRA	BAIRRO DA PAZ/ AEROPORTO VELHO/ BOSQUE	DRENAGEM	CÉSAR	ARNALDO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	ARNALDO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA	DRENAGEM	FÁBIO	INGRED
		EST. JARBAS PASSARINHO	APOLÔNIO SALES	TERRAPLENAGEM	DANILO	ALVARO
		RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZONIA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO	NONATO
		PÁTIO DA MARCENARIA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 09 de Janeiro de 2023 (Segunda feira).**