

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REIMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA ANTÔNIO PESSOA JUCÁ/ RUA RAIMUNDO FARIAS	TANCREDO NEVES	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RAMAL DA JUDIA	BELO JARDIM I	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA	HUMBERTO
		RUA SANTA LUCIA/ TV. ALAMEDA/ R. DAS PALMERAS/ R. BURUTI/ TV. EDER	JARDIM DA ALAH	MANUTENÇÃO PONTUAL	EDUILSON	JOÃO
		RUA OTÁVIO ROLA / RUA WALDOMIRO LOPES	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA RIO DE JANEIRO	TANCREDO NEVES	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	JOÃO
		RUA BOA UNIÃO	BAHIA NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SÉRGIO	JOÃO
		RUA RIO DE JANEIRO	FRONTEIRA / IVETE VARGAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	ARNALDO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA	DRENAGEM	FÁBIO	INGRED
		EST. JARBAS PASSARINHO	APOLÔNIO SALES	TERRAPLENAGEM	DANILO	ALVARO
		RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZONIA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO	NONATO
		TRAVESSA GLOBO/ ESTRADA DO QUIXADÁ	JOÃO EDUARDO II/ QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 17 de Janeiro de 2023 (Terça Feira).