

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA DO BARRO	AYRTON SENA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RAMAL DA JUDIA	BELO JARDIM I	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA	HUMBERTO
		ACESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/ RUA SANTA LUCIA/ R. ITÁLIA / TV. EDER	JARDIM DA ALAH/ PORTAL DA AMAZÔNIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	HERMÓGENES	JOÃO
		AV. GETÚLIO VARGAS/ HUGO CARNEIRO	CENTRO/ BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA RIO DE JANEIRO	TANCREDO NEVES	TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	JOÃO
		ANTONIO JOSÉ NOGUEIRA/ RUA BOA UNIÃO	JOÃO EDUARDO I / BAHIA NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SÉRGIO	JOÃO
		RUA PRIMEIRO DE MAIO/ RUA FRANCISCO DE MATEO	BELA VISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	ARNALDO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA	DRENAGEM	FÁBIO	INGRED
		EST. JARBAS PASSARINHO	APOLÔNIO SALES	DRENAGEM	DANILO	ALVARO
		RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZONIA	DRENAGEM	FRANCINILDO	NONATO
		RUA JUTAÍ	AYRTON SENA	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 27 de Janeiro de 2023 (Sexta Feira).