

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA QUINARI	COMARA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		AV. CEARÁ (CICLOVIA)	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL/ TANGARÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA FÁTIMA MAIA/ ALAMEDA POLONIA/ RUA BURITI	JARDIM DE ALAH	MANUTENÇÃO PONTUAL	HERMÔGENES	JOÃO
		RUA QUINZE DE NOVEMBRO	BELO JARDIM	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		ESTRADA JARBAS PASSARINHO/ RUA RIO DE JANEIRO	APOLÔNIO SALES/ TANCREDO NEVES	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	ARNALDO
		AV. GETULIO VARGAS/ AV. NAÇÕES UNIDAS/ RUA ISAURA PARENTE/ TV. MORRO	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA	JOÃO
		ESTRADA DAS PLACAS/ RUA ABACAXI/ AMOTY PASCOAL/ JOÃO FLORÊNCIO	WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	FORTUNATO
		RUA PRIMEIRO DE JANEIRO/ RUA COPAIBA	CONJUNTO SOLAR/ PORTAL DA AMAZONIA	DRENAGEM	FÁBIO	INGRED
		TV. BANHO DE CHEIRO	BAIRRO DA PAZ	DRENAGEM	AGEMIRO	FORTUNATO
		ESTRADA DAS PLACAS/ RUA ABACAXI/ AMOTY PASCOAL/ JOÃO FLORÊNCIO	WANDERLEY DANTAS	TERRAPLENAGEM	DANILO	ALVARO
		RUA FRANCISCO GOMES	NOVO ESPERANÇA	DRENAGEM	DIEGO	RAIMUNDO NONATO
		RUA CAPINAS/ RUA PASSO FUNDO	AYRTON SENA	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 23 de Fevereiro de 2023 (Quinta feira).**