

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA DO BARRO/ RUA CAMPO VERDE	AYRTON SENA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		AV. CEARÁ (CICLOVIA)	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL/ TANGARÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	HERMÔGENES	JOÃO
		RUA QUINZE DE NOVEMBRO	BELO JARDIM	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA RIO DE JANEIRO	TANCREDO NEVES	TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	ARNALDO
		TRAVESSA APUCARANA	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA	JOÃO
		RUA PEQUENA JÉSSICA/ ABACAXI	WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	FORTUNATO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZONIA	DRENAGEM	FÁBIO	INGRED
		TV. BANHO DE CHEIRO	BAIRRO DA PAZ	DRENAGEM	AGEMIRO	FORTUNATO
		RUA ABACAXI/ AMOTY PASCOAL/ JOÃO FLORÊNCIO	WANDERLEY DANTAS	TERRAPLENAGEM	DANILO	ALVARO
		RUA TIO ALDORICO	SANTA INÊS	TERRAPLANAGEM/ DRENAGEM	DIEGO	RAIMUNDO NONATO
		RUA JUTAÍ/ RUA PASSO FUNDO	AYRTON SENA	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 09 de Fevereiro de 2023 (Quinta feira).