

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA QUINARI	COMARA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		RUA MINAS GERAIS	PREVENTÓRIO	DRENAGEM	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA COPAIBA/ GENERAL VIEIRA DE MELO	PORTAL DA AMAZÔNIA/ ESPERANÇA	DRENAGEM	HERMÔGENES	JOÃO
		RUA QUINZE DE NOVEMBRO	BELO JARDIM	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA RIO DE JANEIRO	TANCREDO NEVES	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	ARNALDO
		RUA 10 DE JUNHO/ RUA JOAQUIM MACEDO	PLACAS	DRENAGEM	JOSÉ PEREIRA	JOÃO
		RUA PADRE EUSTÁQUIO	ALTO ALEGRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	FORTUNATO
		RUA COPAIBA	PORTAL DA AMAZÔNIA	DRENAGEM	FÁBIO	INGRED
		TV. BANHO DE CHEIRO	BAIRRO DA PAZ	DRENAGEM	AGEMIRO	FORTUNATO
		RUA JOSÉ BISPO	RAIMUNDO MELO	DRENAGEM	DANILO	ALVARO
		RUA FRANCISCO GOMES	NOVO ESPERANÇA	DRENAGEM	DIEGO	RAIMUNDO NONATO
		RUA ENVIRA	PORTAL DA AMAZÔNIA	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

**Rio Branco, 24 de Fevereiro de 2023 (Sexta feira).**