

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA QUINARI	COMARA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	HUMBERTO
		AV. CEARÁ (CICLOVIA)	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL/ TANGARÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		RUA ANTÔNIO DA ROCHA VIANA	VILA IVONETE/ VILA NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	HERMÔGENES	JOÃO
		RUA QUINZE DE NOVEMBRO	BELO JARDIM	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		ESTRADA JARBAS PASSARINHO/ RUA RIO DE JANEIRO	APOLÔNIO SALES/ TANCREDO NEVES	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	ARNALDO
		RUA BURITI	RECANTO DOS BURITIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA	JOÃO
		RUA ABACAXI/ RUA AMOTY PASCOAL/ JOÃO FLORÊNCIO	WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	ARNALDO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	FORTUNATO
		AV. PRAIA DO AMAPÁ	PRAIA DO AMAPÁ	DRENAGEM	FÁBIO	INGRED
		TV. BANHO DE CHEIRO	BAIRRO DA PAZ	DRENAGEM	AGEMIRO	FORTUNATO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	MANUTENÇÃO	DANILO	ELEN
		RUA FRANCISCO GOMES	NOVO ESPERANÇA	DRENAGEM	DIEGO	RAIMUNDO NONATO
		RUA CAPINAS/ RUA PASSO FUNDO	AYRTON SENA	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 28 de Fevereiro de 2023 (Terça feira).