

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		RUA SEM. KAIRALA	NOVA ESTAÇÃO	DRENAGEM	SIDNEY	HUMBERTO
		AV. CEARÁ (CICLOVIA)	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL/ TANGARÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR	HUMBERTO
		AV. GETULIO VARGAS	BOSQUE	DRENAGEM	HERMÔGENES	JOÃO
		RUA QUINZE DE NOVEMBRO	BELO JARDIM	REMENDO PROFUNDO	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		RUA RIO DE JANEIRO	TANCREDO NEVES	TERRAPLENAGEM	PEDRO CARVALHO	ARNALDO
		RUA BURITI	RECANTO DOS BURITIS	DRENAGEM	JOSÉ PEREIRA	JOÃO
		RUA ABACAXI/ RUA AMOTY PASCOAL/ JOÃO FLORÊNCIO	WANDERLEY DANTAS	REMENDO PROFUNDO	CÉSAR	ARNALDO
		RUA RÁDIO FAROL	SOBRAL	DRENAGEM	CARLOS RUFINO	FORTUNATO
		AV. PRAIA DO AMAPÁ/ RUA RÁDIO FAROL	PRAIA DO AMAPÁ/ SOBRAL	DRENAGEM	FÁBIO	FORTUNATO
		TV. BANHO DE CHEIRO/ RUA BRASILIANO	BAIRRO DA PAZ/ BELO JARDIM I	DRENAGEM	AGEMIRO	FORTUNATO
		FÁBRICA DE TUBOS	UNIPRO	MANUTENÇÃO	DANILO	ELEN
		RUA GENERAL VIEIRA DE MELO	NOVO ESPERANÇA	REMENDO PROFUNDO	DIEGO	RAIMUNDO NONATO
		RUA CAPINAS/ RUA PASSO FUNDO	AYRTON SENA	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 03 de Março de 2023 (Sexta feira).