



Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE DEZEMBRO/ 2023

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA SETE DE SETEMBRO/ RUA JUSCELINO KUBITSCHKE	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	RAMAL ITUCUMÃ	SANTA MARIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ FRANCISCO	ARNALDO
		3	AVENIDA CENTRAL	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	RAIMUNDO
		4	AVENIDA CENTRAL	TUCUMÃ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO
		5	TRAVESSA BEZERRA	SANTA MARIA	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO
		6	ESTRADA DO PANORAMA	PANORAMA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SERGIO	JOÃO
		7	RAMAL ITUCUMÃ	SANTA MARIA	DRENAGEM	CÉSAR	EMILY
		8	RUA RIO DE JANEIRO	BELA VISTA	MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	RAIMUNDO
		9	ESTRADA DO PANORAMA	PANORAMA	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO
		10	RUA RIO DE JANEIRO	BELA VISTA	MEIO FIO E SARJETA	FRANCISCO ALFRÂNIO	INGRED
		11	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATINHO
		12	ESTRADA DA FLORESTA/ OMAR SABINO/ RUA FREI CANECA	BELA VISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		13	TRAVESSA BEZERRA	SANTA MARIA	DRENAGEM	JESUS SANTOS	EMILY
		14	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	DANILO	NONATINHO
		15	CANAL DA BAIXADA	PISTA	DRENAGEM	AGEMIRO	BEATRIZ
		16	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATINHO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 08 de Dezembro de 2023 (Sexta Feira).