



Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE DEZEMBRO/ 2023

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	AVENIDA BRASIL	XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	ESTRADA DA FLORESTA	BELA VISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ FRANCISCO	ARNALDO
		3	AVENIDA GOV. EDMUNDO PINTO / RUA PADRE PAULINO	TUCUMÃ/ RUI LINO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	HUMBERTO
		4	AVENIDA CENTRAL/ RUA PADRE PAULINO	TUCUMÃ/ RUI LINO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		5	UNIPRO	DPI	MANUTENÇÃO	PEDRO CARVALHO	HUMBERTO
		6	AVENIDA BRASIL	XAVIER MAIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SERGIO	JOÃO
		7	RAMAL ITUCUMÃ	SANTA MARIA	DRENAGEM	CÉSAR	EMILY
		8	TRAVESSA BEZERRA	SANTA MARIA	MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	HUMBERTO
		9	RUA MARIANA	VILA ACRE	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO
		10	RAMAL ITUCUMÃ	SANTA MARIA	MEIO FIO E SARJETA	FRANCISCO ALFRÂNIO	INGRED
		11	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	TERRAPLENAGEM	MILTON	NONATINHO
		12	ESTRADA DA FLORESTA	BELA VISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		13	TRAVESSA BEZERRA	SANTA MARIA	DRENAGEM	JESUS SANTOS	EMILY
		14	RAMAL POLO GERALDO MESQUITA	CALAFATE	TERRAPLENAGEM	DANILO	NONATINHO
		15	CANAL DA BAIXADA	PISTA	DRENAGEM	AGEMIRO	BEATRIZ
		16	ESTRADA DIAS MARTINS	JARDIM DE ALAH	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	NONATINHO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 14 de Dezembro de 2023 (Quinta Feira).