



Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE JANEIRO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	AV. CEARÁ	7º BEC	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	AV. CEARÁ	7º BEC	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ FRANCISCO	ARNALDO
		3	ESTRADA DO AVIÁRIO	AVIÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	HUMBERTO
		4	AV. GETÚLIO VARGAS	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		5	AV. EPAMINONDAS JÁCOME	CENTRO	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	HUMBERTO
		6	ESTRADA DA SOBRAL	SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SERGIO	JOÃO
		7	ESTADA DA SOBRAL	SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	JOÃO
		8	ESTRADA FLORESTA	BELA VISTA	MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	HUMBERTO
		9	AV. RECANTO VERDE/ RUA LIBERDADE	CONJUNTO MARIANA	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO
		10	TRAVESSA BEZERRA	SANTA MARIA	MEIO FIO E SARJETA	FRANCISCO ALFRÂNIO	INGRED
		11	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO NONATO
		12	ESTRADA RAIMUNDO IRINEU SERRA	IRINEU SERRA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		13	TRAVESSA BEZERRA	SANTA MARIA	DRENAGEM	JESUS SANTOS	EMILY
		14	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	DANILO	JOÃO
		15	CANAL DA BAIXADA	PISTA	DRENAGEM	AGEMIRO	BEATRIZ
		16	ESTRADA RAIMUNDO IRINEU SERRA	IRINEU SERRA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 03 de Janeiro de 2024 (Quarta Feira).