



PREFEITURA DE
RIO BRANCO

PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE JANEIRO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	AV. CEARÁ	7º BEC	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	AV. CEARÁ	7º BEC	MANUTENÇÃO PONTUAL	NILDOMAR/ FRANCISCO	ARNALDO
		3	ESTRADA DO AVIÁRIO	AVIÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	HUMBERTO
		4	AV. GETÚLIO VARGAS	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		5	ESTRADA SANTA INÊS	AVIÁRIO	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	HUMBERTO
		6	ESTRADA SANTA INÊS	AVIÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SERGIO	JOÃO
		7	AV. GETÚLIO VARGAS	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	JOÃO
		8	ESTRADA FLORESTA	BELA VISTA	MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	HUMBERTO
		9	ESTRADA DIAS MARTINS/ RUA FELICIDADE/ RUA LIBERDADE	CONJUNTO MARIANA	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	ARNALDO
		10	TRAVESSA BEZERRA	SANTA MARIA	MEIO FIO E SARJETA	FRANCISCO ALFRÂNIO	INGRED
		11	ESTRADA DO AMAPÁ	AMAPÁ	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO NONATO
		12	ESTRADA DIAS MARTINS/ RUA FELICIDADE/ RUA LIBERDADE	CONJUNTO MARIANA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		13	TRAVESSA BEZERRA	SANTA MARIA	DRENAGEM	JESUS SANTOS	EMILY
		14	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	DANILO	JOÃO
		15	AV. NAÇÕES UNIDAS/ CANAL DA BAIXADA	7º BEC/ PISTA	DRENAGEM	AGEMIRO	BEATRIZ
16	ESTRADA RAIMUNDO IRINEU SERRA	IRINEU SERRA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO NONATO		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 05 de Janeiro de 2024 (Sexta Feira).