

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	JUCELINO KUBITSCHKE	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	AV. CEARÁ	7º BEC	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO	ARNALDO
		3	RUA JOSE MAGALHÃES	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	ARNALDO
		4	ISAURA PARENTE /RONDONIA	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		5	ESTRADA IRINEU SERRA	TAN. NEVES	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARMUÇA	ARNALDO
		6	ESTRADA SANTA INÊS/GUARANY	AVIÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SERGIO	HUMBERTO
		7	ALVORADA/NAÇÕES UNIDAS /QUINTINO BOCAIUVA	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO
		8	ESTRADA FLORESTA	BELA VISTA	MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	HUMBERTO
		9	RAMAL BENFICA/RAIMUNDO SALDANHA	POLO BENFICA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CESAR	FABRICIO
		10	EST. DA FLORESTA	BELA VISTA	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO	FRANCISCO ALFRÂNIO	INGRED/FABRICIO
		11	RAMA DO HERCULANO	CIDADE DO POVO	REMENDO PROFUNDO	MILTON	FABRICIO
		12	AV. SABIA	DISTRITO INDUSTRIAL I	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARVALHO	FABRICIO
		13	ITUCUMA	SANTA MARIA	DRENAGEM	JESUS SANTOS	EMILY/FABRICIO
		14	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	DANILO	HUMBERTO
		15	RUA VICENTE PIZON/RADIO FAROL	CASTELO BRANCO/PISTA	DRENAGEM	AGEMIRO	BEATRIZ
		16	EST. DO AMAPA	AMAPA	REMENDO PROFUNDO	FRANCINILDO CACAU	FABRICIO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 19 de Janeiro de 2024 (Sexta Feira).