



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE JANEIRO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	JUCELINO KUBITSCHKE	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	AV. CEARÁ	7º BEC	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO	ARNALDO
		3	RUA JOSE MAGALHÃES	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	ARNALDO
		4	RONDONIA	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		5	ESTRADA IRINEU SERRA	TAN. NEVES	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CARMUÇA	ARNALDO
		6	ESTRADA SANTA INÊS/GUARANY	AVIÁRIO/SÃO FRANCISCO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SERGIO	HUMBERTO
		7	ALVORADA	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO
		8	ESTRADA FLORESTA	BELA VISTA	MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	HUMBERTO
		9	RAMAL BENFICA	POLO BENFICA	DRENAGEM	CESAR	FABRICIO
		10	ESTRADAMDA FLORESTA	BELAVISTA	MEIO FIO E SARJETA	FRANCISCO ALFRÂNIO	FABRICIO
		11	RUA DA BARRA	ROSA LINDA	RETIRADA DE PONTOS CRITICOS	MILTON	FABRICIO
		12	AV. SABIA	DISTRITO INDUSTRIAL I	REMEMDO PROFUNDO	PEDRO CARVALHO	FABRICIO
		13	ITUCUMA	SANTA MARIA	DRENAGEM	JESUS SANTOS	FABRICIO/EMILY
		14	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	DANILO	HUMBERTO
		15	CANAL DA BAIXADA	PISTA	DRENAGEM	AGEMIRO	BEATRIZ
		16	ESTRADA DO AMAPÁ	AMAPÁ	REMEMDO PROFUNDO	FRANCINILDO CACAU	MIRLEUDO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 22 de Janeiro de 2024 (Segunda- Feira).