



Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE JANEIRO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA JUCELINO KUBITSCHECK	RAIMUNDO MELO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	AV. CEARÁ	7º BEC	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO	ARNALDO
		3	RUA ATRANTIS/ RUA MAJ. MARTINS	VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	ARNALDO
		4	RUA DO DIVISOR	VITÓRIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		5	ESTRADA RAIMUNDO IRINEU SERRA	IRINEU SERRA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	TRAVESSA GUARANI/ TRAVESSA MIRIM	AVIÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	RAMAL BENFICA	POLO BENFICA	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	FABRICIO
		8	ESTRADA FLORESTA	BELA VISTA	MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	HUMBERTO
		9	TRAVESSA GUARANI/ TRAVESSA MIRIM	AVIÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO
		10	RUA SENADOR KAIRALLA	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	DRENAGEM	FRANCISCO ALFRÂNIO	FABRICIO
		11	RUA 13 DE MAIO/ RUA FORTALEZA	BAHIA NOVA	TERRAPLENAGEM	MILTON	JOÃO
		12	ALAMEDA SABIÁ	DISTRITO INDUSTRIAL	REMEMDO PROFUNDO/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	FABRICIO
		13	TRAVESSA DO RECREIO	SANTA INÊS	DRENAGEM	JESUS SANTOS	FABRICIO
		14	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	DANILO	HUMBERTO
		15	RUA VICENTE PIZON	CONJ. CASTELO BRANCO	DRENAGEM	AGEMIRO	MIRLEUDO
		16	ESTRADA DO AMAPÁ	AMAPÁ	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	JOÃO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 07 de Fevereiro de 2024 (Quarta Feira).