



Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE FEVEREIRO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

| ATIVIDADES | TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO | ORDEM | LOGRADOUROS                        | BAIRROS                         | ATIVIDADES                 | ENCARREGADOS       | RESP. TÉCNICO |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|            |                                                               | 1     | RUA JUCELINO KUBITSCHECK           | RAIMUNDO MELO                   | MANUTENÇÃO PONTUAL         | SIDNEY             | ARNALDO       |
|            |                                                               | 2     | AV. CEARÁ/ ALAMEDA PORTUGAL        | 7º BEC/ JARDIM EUROPA           | MANUTENÇÃO PONTUAL         | FRANCISCO          | ARNALDO       |
|            |                                                               | 3     | RUA ATRANTIS/ RUA MAJ. MARTINS     | VILA IVONETE                    | MANUTENÇÃO PONTUAL         | JOSÉ PEREIRA/ DAVI | ARNALDO       |
|            |                                                               | 4     | RUA VALDOMIRO LOPES                | CONQUISTA                       | MANUTENÇÃO PONTUAL         | FRANCISCO SARAIVA  | HUMBERTO      |
|            |                                                               | 5     | ESTRADA RAIMUNDO IRINEU SERRA      | IRINEU SERRA                    | MANUTENÇÃO PONTUAL         | PEDRO CAMURÇA      | ARNALDO       |
|            |                                                               | 6     | ESTRADA SANTA INÊS                 | SÃO FRANCISCO                   | MANUTENÇÃO PONTUAL         | FRANCISCO SÉRGIO   | JOÃO          |
|            |                                                               | 7     | RAMAL BENFICA                      | POLO BENFICA                    | MANUTENÇÃO PONTUAL         | CÉSAR              | FABRICIO      |
|            |                                                               | 8     | ESTRADA FLORESTA                   | BELA VISTA                      | MEIO FIO E SARJETA         | FÁBIO              | HUMBERTO      |
|            |                                                               | 9     | ESTRADA SANTA INÊS                 | SÃO FRANCISCO                   | MANUTENÇÃO PONTUAL         | MANOEL JOVINO      | HUMBERTO      |
|            |                                                               | 10    | RUA SENADOR KAIRALLA               | ESTAÇÃO EXPERIMENTAL            | DRENAGEM                   | FRANCISCO ALFRÂNIO | FABRICIO      |
|            |                                                               | 11    | RUA 13 DE MAIO/ RUA FORTALEZA      | BAHIA NOVA                      | TERRAPLENAGEM              | MILTON             | JOÃO          |
|            |                                                               | 12    | ALAMEDA SABIÁ                      | DISTRITO INDUSTRIAL             | REMENDO PROFUNDO/ DRENAGEM | PEDRO CARVALHO     | FABRICIO      |
|            |                                                               | 13    | TRAVESSA DO RECREIO                | SANTA INÊS                      | DRENAGEM                   | JESUS SANTOS       | FABRICIO      |
|            |                                                               | 14    | ESTRADA DO QUIXADÁ                 | QUIXADÁ                         | TERRAPLENAGEM              | DANILO             | HUMBERTO      |
|            |                                                               | 15    | RUA VICENTE PIZON/ RUA OTÁVIO ROLA | CONJ. CASTELO BRANCO/ CONQUISTA | DRENAGEM                   | AGEMIRO            | MIRLEUDO      |
|            |                                                               | 16    | ESTRADA DO AMAPÁ                   | AMAPÁ                           | TERRAPLENAGEM              | FRANCINILDO CACAU  | JOÃO          |

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 08 de Fevereiro de 2024 (Quinta Feira).