



Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE FEVEREIRO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	AV. GETULIO VARGAS	RAIMUNDO MELO/ VILA IVONETE/ BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	ESTRADA DA SOBRAL	TODA EXTENSÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO EDINEUDO	ARNALDO
		3	RUA ATRANTIS/ RUA MAJ. MARTINS	VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	ARNALDO
		4	RUA VALDOMIRO LOPES	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		5	RUA PRESIDENTE MÉDICI	COMARA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	ESTRADA SANTA INÊS	SÃO FRANCISCO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	AV. AMADEU BARBOSA	AREIAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	FABRICIO
		8	ESTRADA FLORESTA	BELA VISTA	MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	HUMBERTO
		9	ESTRADA SANTA INÊS	SÃO FRANCISCO	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO
		10	RUA NITERÓI/ RUA LEBLON	ESTAÇÃO EXPERIMENTAL	DRENAGEM	FRANCISCO ALFRÂNIO	FABRICIO
		11	RUA 13 DE MAIO/ RUA FORTALEZA	BAHIA NOVA	TERRAPLENAGEM	MILTON	JOÃO
		12	ALAMEDA SABIÁ	DISTRITO INDUSTRIAL	REMENDO PROFUNDO/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	FABRICIO
		13	TRAVESSA DO RECREIO	SANTA INÊS	DRENAGEM	JESUS SANTOS	FABRICIO
		14	ESTRADA DO QUIXADÁ	QUIXADÁ	TERRAPLENAGEM	DANILO	HUMBERTO
		15	RUA VICENTE PIZON/ RUA OTÁVIO ROLA	CONJ. CASTELO BRANCO/ CONQUISTA	DRENAGEM	AGEMIRO	MIRLEUDO
		16	ESTRADA DO AMAPÁ	AMAPÁ	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	JOÃO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 09 de Fevereiro de 2024 (Sexta Feira).