

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	AV. GETULIO VARGAS	BOSQUE	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	ESTRADA DA FLORESTA/ ESTRADA DO CALAFATE	TODA EXTENSÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO EDINEUDO	ARNALDO
		3	AV. BENEDITO MAIA/ RUA CAMPINA GRANDE	VILA IVONETE	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	ARNALDO
		4	RUA PADRE CÍCERO/ RUA FONTE NOVA	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	HUMBERTO
		5	ESTRADA DO AMAPÁ	AMAPÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	RUA 13 DE MAIO/ RUA FORTALEZA	BAHIA NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	AV. NAÇÕES UNIDAS/ RUA MANOEL RODRIGUES/ RUA RAIMUNDO GAMA	7º BEC	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	FABRICIO
		8	ESTRADA DA FLORESTA	BELA VISTA	MEIO FIO E SARJETA	FÁBIO	HUMBERTO
		9	RUA MAJ. LANDISLAU FERREIRA/ RUA RIO DE JANEIRO	MASCARENHAS DE MORAIS	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	HUMBERTO
		10	AV. SOBRAL	TODA EXTENSÃO	DRENAGEM	FRANCISCO ALFRÂNIO	FABRICIO
		11	RUA 13 DE MAIO/ RUA FORTALEZA	BAHIA NOVA	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO NONATO
		12	ALAMEDA SABIÁ	DISTRITO INDUSTRIAL	REMEMDO PROFUNDO/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	FABRICIO
		13	TRAVESSA DO RECREIO	SANTA INÊS	DRENAGEM	JESUS SANTOS	FABRICIO
		14	BECO VIVEIRO DA AMAZÔNIA	JOAFRA	DRENAGEM	DANILO	RAIMUNDO NONATO
		15	TRAVESSA DA SERRA	JARDIM TROPICAL	DRENAGEM	AGEMIRO	HUMBERTO
		16	RUA EDMUNDO PINTO	RAIMUNDO MELO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO NONATO

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 19 de Fevereiro de 2024 (Segunda Feira).