



**PREFEITURA DE
RIO BRANCO**
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE MARÇO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	TV.CAMPO DO RIO BRANCO/ RUA AMAZONAS/ RUA ABSOLON	IPASE/ CAPOEIRA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	RUA MONOEL URBARNO	VILA BETEL/ LBA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO EDINEUDO	ARNALDO
		3	AV. BRASIL/ RUA PADRE CASA VECCHIA/ RUA PEQUENA JESSICA	XAVIER MAIA/ WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	ARNALDO
		4	RUA COPACABANA	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	RAIMUNDO SILVA
		5	RUA JORGE KALUME	CHICO MENDES	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	RUA LAGOINHA/ ACESSO PRINCIPAL DO BOM SUCESSO	BAHIA NOVA	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	RUA JASMIN/ RUA SATURNO	MORADA DO SOL	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	RAIMUNDO SILVA
		8	DEFESA CIVIL/ DIURNO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	APOIO AOS DESABRIGADOS	FÁBIO	RAIMUNDO SILVA
		9	RUA RIO DE JANEIRO/ RUA VETERANO MANOEL AVELINO	ABRAÃO ALAB	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	JOÃO
		10	DEFESA CIVIL/ DIURNO	CORPO DE BOMBEIROS	APOIO AOS DESABRIGADOS	FRANCISCO ALFRÂNIO	RAIMUNDO SILVA
		11	RUA ILDELBRANDO DE SOUSA/ RUA JORGE KALUME	CHICO MENDES	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
		12	ALAMEDA SABIÁ	CONJ. UNIVERSITÁRIO	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO SILVA
		13	DEFESA CIVL/ DIURNO	CORPO DE BOMBEIROS	APOIO AOS DESABRIGADOS	JESUS SANTOS	RAIMUNDO SILVA
		14	RUA VINTE E OITO	BOM SUCESSO	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		15	TRAVESSA DO RECREIO	SANTA INÊS	DRENAGEM	AGEMIRO	RAIMUNDO SILVA
		16	DEFESA CIVIL/ NOTURNO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	APOIO AOS DESABRIGADOS	RIORDIS ARÚJO/ HERMÓGENES	JOÃO
		17	DEFESA CIVIL/ NOTURNO	CORPO DE BOMBEIROS	APOIO AOS DESABRIGADOS	ANTONIO CARLOS	JOÃO
		18	RUA PTE ALTA	CABRIUVA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO OLIVEIRA

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 06 de Março de 2024 (Quarta Feira).