



PREFEITURA DE
RIO BRANCO

PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE MARÇO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA AMAZONAS/ RUA ABSOLON	CAPOEIRA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	AV. SOBRAL	JOÃO PAULO/ PLÁCIDO DE CASTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO EDINEUDO	ARNALDO
		3	AV. BRASIL/ RUA PADRE CASA VECCHIA/ RUA PEQUENA JESSICA	XAVIER MAIA/ WANDERLEY DANTAS	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	ARNALDO
		4	PARQUE DA MATERNIDADE (VIA PARQUE)	CENTRO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	WERLISSON
		5	RUA JORGE KALUME	CHICO MENDES	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	RUA LAGOINHA/ CEASA	BAHIA NOVA/FLORESTA SUL	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	ESTRADA DA USINA	MORADA DO SOL / AVIÁRIO	MANUTENÇÃO PONTUAL	CÉSAR	RAIMUNDO SILVA
		8	DEFESA CIVIL/ DIURNO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	APOIO AOS DESABRIGADOS	FÁBIO	WERLISSON
		9	RUA VETERANO MANOEL DE BARROS/ RUA RIO DE JANEIRO	ABRAÃO ALAB	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	WERLISSON
		10	DEFESA CIVIL/ DIURNO	CORPO DE BOMBEIROS 2º BATALHÃO	APOIO AOS DESABRIGADOS	FRANCISCO ALFRÂNIO	RAIMUNDO SILVA
		11	RUA COUTO TAVARES	SANTO AFONSO	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
		12	ALAMEDA SABIÁ/ RUA BOA UNÃO	DISTRITO INDUSTRIAL/ BOA UNIÃO	DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO SILVA
		13	DEFESA CIVIL/ DIURNO	CORPO DE BOMBEIROS 2º BATALHÃO	APOIO AOS DESABRIGADOS	JESUS SANTOS	RAIMUNDO SILVA
		14	AV. SOBRAL/ CEASA	PLÁCIDO DE CASTRO	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		15	TRAVESSA DO RECREIO	SANTA INÊS	DRENAGEM	AGEMIRO	WERLISSON
		16	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARÚJO/ HERMÓGENES	JOÃO
		17	DEFESA CIVIL/ NOTURNO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	APOIO AOS DESABRIGADOS	ANTONIO CARLOS	JOÃO
18	RUA PTE ALTA	CABRIUVA	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO OLIVEIRA		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 13 de Março de 2024 (Quarta Feira).