

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMEMDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA FARES FEGALHI	BOA UNIÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	RUA ANA NERI	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO EDINEUDO	ARNALDO
		3	RUA SANTA MARIA/ RUA VERA CRUZ/ RUA PERO VAZ DE CAMINHA	CARANDA/ BAHIA VELHA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	HUMBERTO
		4	RUA GUANABARA	JOAO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	WERLISSON
		5	RUA SÃO JOÃO	PISTA / SOBRAL	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	RAMAL DO POLO GERALDO MESQUITA	RAMAL DO POLO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	VILA MANOEL MAQUES	AC - 90 KM 14	TERRAPLENAGEM	CÉSAR	FÁBRICIO/ WERLISSON
		8	RENASCIMENTO	VILA ACRE	DRENAGEM	FÁBIO	HUMBERTO
		9	RUA MAUÁ	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	WERLISSON
		10	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	DRENAGEM	FRANCISCO AFRÂNIO	RAIMUNDO SILVA
		11	RAMAL DA PIÇARREIRA	BENFICA	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
		12	RUA SÃO FRANCISCO	JOÃO EDUARDO	TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO SILVA
		13	UNIPRO	DPI	MEIO FIO	JESUS SANTOS	RAIMUNDO SILVA
		14	POLO GERALDO MESQUITA	RAMAL DO POLO	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		15	ESTRADA DO PANORAMA	PANORAMA	DRENAGEM	AGEMIRO	WERLISSON
		16	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARÚJO/ HERMÓGENES	JOÃO
		17	RUA BARÃO DE TEFÉ	JARDIM DE ALAH	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO OLIVEIRA

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 28 de Maio de 2024 (Terça feira).