



Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

Diretoria Técnica e Operacional

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE JUNHO/ 2024

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

| ATIVIDADES TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLENAGEM/DEMOLIÇÃO | ORDEM | LOGRADOUROS | BAIRROS | ATIVIDADES | ENCARREGADOS | RESP. TÉCNICO |
|---|-------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | 1 | RUA QUINZE | GLÓRIA | MANUTENÇÃO PONTUAL | SIDNEY | ARNALDO |
| | 2 | RUA MONTEVIDÉU/ RUA SÃO FRANCISCO | JOÃO EDUARDO | MANUTENÇÃO PONTUAL | FRANCISCO EDINEUDO | ARNALDO |
| | 3 | RUA SANTA MARIA/ RUA VERA CRUZ/ RUA PERO VAZ DE CAMINHA | CARANDA/ BAHIA VELHA | MANUTENÇÃO PONTUAL | JOSÉ PEREIRA/ DAVI | HUMBERTO |
| | 4 | RUA FRANCISCO XAVIER/ RUA SÃO LUÍS | JOAO EDUARDO | MANUTENÇÃO PONTUAL | FRANCISCO SARAIVA | WERLISSON |
| | 5 | TRAVESSA SÃO JOSÉ | BAIRRO DA PISTA | MANUTENÇÃO PONTUAL | PEDRO CAMURÇA | ARNALDO |
| | 6 | RUA BOA UNIÃO | BOA UNIÃO | MANUTENÇÃO PONTUAL | FRANCISCO SÉRGIO | JOÃO |
| | 7 | VILA MANOEL MAQUES | AC - 90 KM 14 | TERRAPLENAGEM | CÉSAR | FÁBRICIO/ WERLISSON |
| | 8 | RENASCIMENTO | VILA ACRE | DRENAGEM | FÁBIO | HUMBERTO |
| | 9 | RUA MAUÁ | JOÃO EDUARDO | MANUTENÇÃO PONTUAL | MANOEL JOVINO | WERLISSON |
| | 10 | RUA RENASCIMENTO | VILA ACRE | DRENAGEM | FRANCISCO AFRÂNIO | RAIMUNDO SILVA |
| | 11 | RAMAL DA PIÇARREIRA | BENFICA | TERRAPLENAGEM | MILTON | RAIMUNDO OLIVEIRA |
| | 12 | TRAVESSA SANTA JULIANA | JOÃO EDUARDO | TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM | PEDRO CARVALHO | RAIMUNDO SILVA |
| | 13 | UNIPRO | DPI | MEIO FIO | JESUS SANTOS | RAIMUNDO SILVA |
| | 14 | RUA JUTAÍ/ TRAVESSA ZACARIAS | AYRTON SENNA | TERRAPLENAGEM | DANILO | RAIMUNDO OLIVEIRA |
| | 15 | RUA PROJETADA/ AV. PAULO LEMOS | AIRTON SENNA/ JEQUITIBÁ | DRENAGEM | AGEMIRO | WERLISSON |
| | 16 | PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE | DISTRITO INDUSTRIAL | MARCENARIA | RIORDIS ARÚJO/ HERMÓGENES | JOÃO |
| | 17 | RUA BURITI | JARDIM DE ALAH | TERRAPLENAGEM | FRANCINILDO CACAU | RAIMUNDO OLIVEIRA |

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 07 de Junho de 2024 (Sexta feira).