

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	RUA QUINZE	GLÓRIA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	RUA MONTEVIDÉU/ RUA SÃO FRANCISCO	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO EDINEUDO	ARNALDO
		3	RUA SANTA MARIA/ RUA VERA CRUZ/ RUA PERO VAZ DE CAMINHA	CARANDA/ BAHIA VELHA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	HUMBERTO
		4	RUA SÃO LUÍS	JOAO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	WERLISSON
		5	TRAVESSA SÃO JOSÉ	BAIRRO DA PISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	RUA BOA UNIÃO	BOA UNIÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	JOÃO
		7	VILA MANOEL MAQUES	AC - 90 KM 14	TERRAPLENAGEM	CÉSAR	FÁBRICIO/ WERLISSON
		8	RENASCIMENTO	VILA ACRE	DRENAGEM	FÁBIO	HUMBERTO
		9	RUA OTÁVIO ROLA	NOVA EXTAÇÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	WERLISSON
		10	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	DRENAGEM	FRANCISCO AFRÂNIO	RAIMUNDO SILVA
		11	RAMAL DA PIÇARREIRA	BENFICA	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
		12	TRAVESSA SANTA JULIANA	JOÃO EDUARDO	TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO SILVA
		13	UNIPRO	DPI	MEIO FIO	JESUS SANTOS	RAIMUNDO SILVA
		14	RUA JUTÁI/ TRAVESSA ZACARIAS	AYRTON SENNA	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		15	RUA PROJETADA	AIRTON SENNA	DRENAGEM	AGEMIRO	WERLISSON
		16	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARÚJO/ HERMÓGENES	JOÃO
		17	RUA MARGUÊS DE CARAVELAS	JARDIM DE ALAH	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO OLIVEIRA

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 10 de Junho de 2024 (Segunda feira).