

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ATIVIDADES	TAPA BURACO/DRENAGEM/REMENDO PROFUNDO/TERRAPLANAGEM/DEMOLIÇÃO	ORDEM	LOGRADOUROS	BAIRROS	ATIVIDADES	ENCARREGADOS	RESP. TÉCNICO
		1	SÃO MATEUS	NOVA ESPERANÇA	MANUTENÇÃO PONTUAL	SIDNEY	ARNALDO
		2	ISAURA PARENTE	CONJUNTO TANGARÁ	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO EDINEUDO	ARNALDO
		3	VALDOMIRO LOPES	CONQUISTA	MANUTENÇÃO PONTUAL	JOSÉ PEREIRA/ DAVI	HUMBERTO
		4	RUA SÃO NICOLAU	JOAO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SARAIVA	WERLISSON
		5	TRAVESSA RAMOS FERREIRA/TRAVESSA PISTA	BAIRRO DA PISTA/AEROPORTO VELHO	MANUTENÇÃO PONTUAL	PEDRO CAMURÇA	ARNALDO
		6	13 DE MAIO	BOA UNIÃO	MANUTENÇÃO PONTUAL	FRANCISCO SÉRGIO	ARNALDO
		7	VILA MANOEL MAQUES	AC - 90 KM 14	TERRAPLENAGEM	CÉSAR	FÁBRICIO/ WERLISSON
		8	RENASCIMENTO	VILA ACRE	DRENAGEM	FÁBIO	HUMBERTO
		9	RUA MAUÁ	JOÃO EDUARDO	MANUTENÇÃO PONTUAL	MANOEL JOVINO	WERLISSON
		10	RUA RENASCIMENTO	VILA ACRE	DRENAGEM	FRANCISCO AFRÂNIO	RAIMUNDO SILVA
		11	RAMAL DA PIÇARREIRA	BENFICA	TERRAPLENAGEM	MILTON	RAIMUNDO OLIVEIRA
		12	TRAVESSA CACOAL/ TRAVESSA SANTA JULIANA	PISTA/ JOÃO EDUARDO	TERRAPLENAGEM/ DRENAGEM	PEDRO CARVALHO	RAIMUNDO SILVA
		13	UNIPRO	DPI	MEIO FIO	JESUS SANTOS	RAIMUNDO SILVA
		14	TRAVESSA ZACARIAS/RUA PASSO FUNDO	AYRTON SENNA	TERRAPLENAGEM	DANILO	RAIMUNDO OLIVEIRA
		15	RUA PROJETADA	AIRTON SENNA	DRENAGEM	AGEMIRO	WERLISSON
		16	PROGRAMA MIL E UMA DIGNIDADE	DISTRITO INDUSTRIAL	MARCENARIA	RIORDIS ARÚJO/ HERMÓGENES	ARNALDO
17	RUA ETA II	PLÁCIDO DE CASTRO	TERRAPLENAGEM	FRANCINILDO CACAU	RAIMUNDO OLIVEIRA		

Obs 1: Eventualmente poderão ocorrer alterações nesta Programação.

Obs 2: Usinagem de asfalto poderá ser suspensa em virtude das condições climáticas.

Rio Branco, 24 de Junho de 2024 (Segunda-feira).